

Planilha de acompanhamento projetos Covid-19 - Populações vulneráveis

Nome do Projeto: Casa Reviver em ações emergenciais frente à Pandemia de Covid-19

Responsável: Karina da Silva / Júllia Assis da Silva Nascimento

Email: casareviver@gmail.com / jullianascimento@gmail.com

Telefone com DDD: (021) 98156-3556 / (022) 99901-8525

Período de desenvolvimento: Meses de julho, agosto e setembro

Local: Comunidade do Morro do Estado, Niterói, RJ

Valor financiado: R\$ 18.819,00 reais

Área de atuação:

Seg. Alimentar

Comunicação

Saúde Mental

Assistência a grupos de risco

Medidas de higiene

Crítérios / Indicadores	Mês 1 (Julho)	Mês 2 (Agosto)	Mês 3 (Setembro)	Observações
INSUMOS				
Nº de cestas básicas distribuídas	100	100	100	
Nº de kits de higiene distribuídos	100	100	100	
Panfleto de divulgação dos serviços oferecidos na comunidade	500	-	-	
Livreto de atividades recreativas com a temática de Educação em saúde	-	50	-	
Livro educativo infantil	-	-	74	Tivemos muitos imprevistos e desgastes com o designer responsável pela ilustração do livro, o que resultou em um atraso na emissão de notas fiscais dos serviços relacionados e na entrega deste material.
Assistência psicológica às famílias vulneráveis	4	10	10	Tendo em vista que os atendimentos são voluntários, estamos apenas com uma psicóloga realizando a assistência.
Outros: Doações de cestas básicas pela ONG Sempre Criança	50	80	50	

Doações de máscaras descartáveis pelo Instituto JCA	200	-	-	
Doações de lanches para serem entregues junto às atividades infantis	-	100	100	
PROCESSOS				
Tipo de material educativo produzido	Entrega dos panfletos de divulgação dos comércios locais	Entrega das atividades recreativas com a temática de Educação em saúde	Entrega do livreto educativo infantil	
Articulação com os grupos locais: sim, quais, quantos part.	Equipe de distribuição das cestas básicas: 6 integrantes	Equipe de distribuição das cestas básicas: 6 integrantes		
Articulação com outros grupos, segmentos públicos: sim, quais	ONG Sempre Criança e Engenheiros sem fronteiras	ONG Sempre Criança		
Campanha para arrecadação de alimentos realizada: sim, qtas.	Estão sendo realizadas campanhas mensais	Estão sendo realizadas campanhas mensais		
RESULTADOS				
Nº de pessoas beneficiadas	750	900	750	
Nº de famílias beneficiadas	150	180	150	
ACOMPANHAMENTO				
Reunião 20/07/2020				
Reunião 03/08/2020				
Reunião 17/08/2020				
Reunião 17/09/2020				

Reunião 28/09/2020				
---------------------------	--	--	--	--